

RELAZIONE TECNICA DI SUPPORTO ALLA DOMANDA DI AIUTO  
DI CUI AL BANDO MISURA 16.2  
AZIENDA SOCIETA' AGRICOLA PIETRATONDA  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
A SUPPORTO DELLA DOMANDA PRESENTATA SUL  
PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA  
DAL CAPOFILA MA.MAR. MATTAZIONE MAREMMANA SRL  
CODICE PIF 25/2015  
Carne bovina della Maremma

TITOLO PROGETTO PIF DI RIFERIMENTO:  
**CARNE BOVINA DELLA MAREMMA**

TITOLO PROGETTO MISURA 16.2  
**PROduzione Sostenibile nella MAREmma Toscana dicarne bovina  
PRO-SMARTbeef**

AZIENDA : SOCIETA' AGRICOLA PIETRATONDA SRL

CUP ARTEA 726819

## 1. Caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario.

Soggetto beneficiario è la ditta Società Agricola Pietratonda srl (in seguito, per brevità, l'azienda), con sede in Paganico località Pietratonda, Civitella Paganico (GR), avente partita iva, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Grosseto numero 00152760534 ( la certificazione è consultabile sul sito di ARTEA Toscana), rappresentata con i più ampi poteri, per gli scopi di questo documento, dal Sig. Ricca Leandre Cristofer amministratore della ditta predetta nato in Francia (EE) il 30.07.1970 e residente in Civitella Paganico, frazione Paganico località Pietratonda.

La Società Agricola Pietratonda srl, si è costituita in data 6 agosto 1969 con atto registrato a Roma il giorno 11 agosto 1969 al numero 10591 volume 1172, e successivamente ha subito modifiche sino a quella più recente stipulata in data 31 Luglio 2006 e registrata a Grosseto in data 04 agosto 2006 al numero 1648 modello 1 e nell'anno 2018 sono intervenute variazioni nella composizione societaria e, si fa comunque presente che gli atti sono stati inseriti regolarmente sul fascicolo aziendale detenuto su Artea Toscana e pertanto non vengono allegati alla presente relazione in quanto già in possesso della pubblica amministrazione.

La ditta beneficiaria conduce terreni interamente di proprietà per la superficie di ettari 806.38.04 ubicati tra i Comuni di Campagnatico e Civitella Paganico, il tutto come risultante sul fascicolo aziendale detenuto su Artea Toscana e pertanto non vengono allegati alla presente relazione le visure catastali dei terreni in quanto già in possesso della pubblica amministrazione.

La società per sua natura è sottoposta ad atti deliberativi, ed era stato allegato alla domanda di completamento l'atto deliberativo redatto in data 30 settembre 2015 dai soci della predetta società, attestante la volontà di presentazione della domanda sul Reg. UE n. 1305/2013 PSR 2014-2020 bando condizionato progetti Integrati di Filiera – PIF annualità 2015 di cui al decreto n. 2359 del 26/05/2015, nonché la volontà di proseguire negli adempimenti successivi alla presentazione della domanda medesima e pertanto al completamento della stessa in caso di richiesta e alla esecuzione delle opere previste in caso di finanziamento della domanda.

## 2. Descrizione degli investimenti con riferimento alle sottomisure attivate e approvate :

Si riporta quanto da contratto di assegnazione e variante approvata :

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	SPESA RICHIESTA IN DOMANDA INIZIALE	SPESA AMMESSA IN VARIANTE	% CONTRIBUTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO	SPESA RICHIESTA IN DOMANDA DI SALDO	CONTRIBUTO RICHIESTO	FORNITORE NUMERO FATTURA E DATA	NOTE RISPETTO ALLA SCELTA DEL PREVENTIVO IN DOMANDA DI COMPLETAMENTO
Spese del personale	8.000,00	15.110,00	90	13.599,00	15.110,00	13.599,00	IL DETTAGLIO DELLE SPESE SOSTENUTE VIENE SPECIFICATO NELLA RELAZIONE E NELLA DOMANDA	INTERVENTO CONFORME ALLA VARIANTE APPROVATA

							DI SALDO	
Spese per rifacimento impianto sub irrigazione e allacciamenti elettrici	0	3.900,00	90	3.510,00	3.900,00	3.510,00	Fattura noferi	INTERVENTO CONFORME ALLA VARIANTE APPROVATA
50 - Macchinari e Attrezzature	21.500,00	0	0	0	0	0		INTERVENTO RINUNCIATO IN FASE DI VARIANTE
TOTALE	29.500,00	19.010,00	90	17.109,00	19.010,00	17.109,00		

### Annotazioni

Si precisa che l'azienda aveva effettuato richiesta di variante con ID [2016PSRINVD000000152760534053008010B](#), la stessa è stata approvata e pertanto gli interventi sono stati eseguiti in conformità alla variante approvata; si precisa altresì che le spese del personale sono state eseguite sia prima della variante in quanto già approvate che successivamente.

In merito alla attività del personale si precisa che :

sono state effettuate le prove con i vitelli destinati all'ingrasso in collaborazione con Podere dei Fiori ss; le stesse sono state in parte effettuate nell'anno 2016 con la tra-semina dei prati pascoli, nel 2017 con allevamento vitelloni e sono proseguite intensamente nell'anno 2018 con la raccolta dei fieni e delle granelle delle prove dimostrative.

I vitelli vengono allevati stabulati e alimentati dal loro ingresso in azienda fino alla fine della sperimentazione, ogni giorno (mattina e sera) con una dieta generica (fieno e concentrato) Gli animali idonei sono stati messi al pascolo la gestione e l'impegno relativo all'alimentazione è leggermente cambiato.

Ogni giorno l'impegno relativo all'alimentazione dei vitelli ha riguardato la somministrazione di concentrato e fieno ad entrambe i gruppi, ; il concentrato è stato distribuito per tutto il piano sperimentale in ragione di 1 Kg/ogni 100 Kg di PV.

I soggetti sono stati gestiti tutti all'aperto, ma in maniera diversa, ovvero, il gruppo in BOX ha soggiornato tutto il tempo in un recinto di adeguate dimensioni ombreggiato e con mangiatoia, dove la gestione dell'alimentazione è stata semplice, l'altro gruppo, invece, allevato al pascolo e in questo caso sono stati effettuati recinzioni semi-mobili in maniera da spostare il gruppo al momento adeguato in modo che i vitelloni abbiano a disposizione sempre una adeguata quantità di erba; è chiaro che quando gli animali sono stati spostati anche le mangiatoie e le diverse attrezzature hanno seguito lo stesso spostamento. I pascoli a disposizione sono stati distribuiti su circa 10 ettari di colture a ciclo autunno-vernino e 2.5 a ciclo estivo (sorgo sub-irrigato) suddivisi in 6 appezzamenti. Su questi sono state poste, prima di ogni turno di pascolamento, alcune gabbie di esclusione per valutare l'ingestione dell'erba.

La sperimentazione ha previsto anche 3 campionamenti di sangue e di pelo (oltre ad altri parametri correlati) da effettuarsi su ogni animale in modo da poter valutare il benessere animale tramite la valutazione del cortisolo. Le date di campionamento sono state scelte in modo da essere rappresentative per la stagione in corso. L'impegno durante questi prelievi ha riguardato la cattura e quando necessario l'immobilizzazione dei soggetti per effettuare i prelievi richiesti.

Alla luce di quanto sopra l'impegno del personale è stato il seguente:

gli operai aziendali impiegati sono stati i Sigg.ri Balducci Paolo e Piccioni Ivo operai agricoli qualificati regolarmente assunti in azienda il cui costo orario è di euro 11,61 sino a dicembre 2017 e euro 11,85 dal 01.01.2018

Piccioni Ivo

Anno 2016

Ottobre	ore 40	euro 11,61/ora	euro 464,40
Novembre	ore 40	euro 11,61/ora	euro 464,40
Dicembre	ore 40	euro 11,61/ora	euro 464,40
Totale 2016	ore 120		euro 1.393,20

Anno 2017

Gennaio	ore 30	euro 11,61/ora	euro 348,30
Febbraio	ore 30	euro 11,61/ora	euro 348,30
Marzo	ore 30	euro 11,61/ora	euro 348,30
Aprile	ore 40	euro 11,61/ora	euro 464,40
Maggio	ore 40	euro 11,61/ora	euro 464,40
Giugno	ore 50	euro 11,61/ora	euro 580,50
Luglio	ore 50	euro 11,61/ora	euro 580,50
Agosto	ore 20	euro 11/61 ora	euro 232,20
Settembre	ore 20	euro 11/61 ora	euro 232,20
Ottobre	ore 30	euro 11/61 ora	euro 348,30
Novembre	ore 30	euro 11,61/ora	euro 348,30
Dicembre	ore 30	euro 11,61/ora	euro 348,30
Totale 2017	ore 400		euro 4.644,00

Anno 2018

Gennaio	ore 20	euro 11,85/ora	euro 237,00
Febbraio	ore 20	euro 11,85/ora	euro 237,00
Marzo	ore 20	euro 11,85/ora	euro 237,00
Aprile	ore 20	euro 11,85/ora	euro 237,00
Maggio	ore 30	euro 11,85/ora	euro 355,50
Giugno	ore 80	euro 11,85/ora	euro 948,00
Totale sino a giugno	ore 190		euro 2.251,50

Sino alla presentazione della variante il suddetto operaio aveva effettuato ore 710 per un costo totale di euro 8.288,70

Successivamente alla variante il suddetto operaio ha effettuato nell'anno 2018 le seguenti ore:

luglio	ore 168,50	euro 11,85/ora	euro 1.996,72
agosto	ore 105,50	euro 11,85/ora	euro 1.247,01
totale	ore 274		euro 3.243,73

totale ore effettuate nella sperimentazione dall'operaio Piccioni Ivo numero 984 per un importo di euro 11.532,43

Balducci Paolo

Anno 2018

Marzo	ore 40	euro 11,85/ora	euro 474,00
Aprile	ore 40	euro 11,85/ora	euro 474,00
Maggio	ore 40	euro 11,85/ora	euro 474,00

Giugno	ore 50	euro 11,85/ora	euro 592,50
Totale sino a giugno	ore 170		euro 2.014,50

Sino alla presentazione della variante il suddetto operaio aveva effettuato ore 170 per un costo totale di euro 2.014,50

Successivamente alla variante il suddetto operaio ha effettuato nell'anno 2018 le seguenti ore:

luglio	ore 150	euro 11,85/ora	euro 1.777,50
agosto	ore 97	euro 11,85/ora	euro 1.149,45
totale	ore 247		euro 2.926,95

totale ore effettuate nella sperimentazione dall'operaio Balducci Paolo numero 417 per un importo di euro 4.941,45

pertanto le ore totali sono pari a numero 1401 per un costo totale di euro 16.473,88

Vogliamo evidenziare che la spesa complessiva del progetto è stata comunque superiore e ai fini della ripartizione delle stesse occorre tener conto della tabella suddetta

La suddetta tabella è stata inserita nella richiesta di saldo effettuata con apposita domanda in Artea Toscana.

Si evidenzia che tutte le fatture riportano il CUP Artea del progetto e tutti i pagamenti sono stati effettuati con bonifico bancario riportante i dati richiesti dal bando; gli originali delle fatture e dei bonifici sono conservati in azienda e verranno esibiti a controllo, alla domanda vengono allegate le scansioni degli stessi.

Si precisa altresì che tutti gli stipendi sono stati pagati con assegno e pertanto si allega alla rendicontazione oltre alla copia della buste paga, l'estratto conto bancario che comprova il pagamento degli stipendi.

### **3. IMPEGNI ESSENZIALI DI CARATTERE GENERALE E SPECIFICO LA CUI VIOLAZIONE COMPORTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Impegni essenziali generali:**

a) possedere prima del saldo degli aiuti i seguenti requisiti relativi a:

- 1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 2) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o di società semplice; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di

potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di

diritto pubblico);

4) ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2001 (codice antimafia), essere in regola con

la certificazione antimafia (per contributi superiori a € 150.000,00 con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico);

**per le suddette dichiarazioni l'azienda allega alla domanda di saldo specifica autodichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.**

**b)** per le tipologie di interventi per i quali non è stata effettuata la verifica della cantierabilità, ai sensi del paragrafo 4 "Cantierabilità degli investimenti" dell'Allegato B al Bando PIF, acquisire i permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi entro la data di presentazione

della domanda di pagamento; **non pertinente**

**c)** rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'articolo 4

"Tempistica", salvo la concessione di proroghe; **si dichiara il rispetto della domanda di pagamento in quanto la scadenza ultima era fissata al 13 aprile 2018 e con successiva proroga da Voi approvata il 13 luglio 2018 e con successiva proroga come ai vostri atti è stato ulteriormente prorogato al 13 settembre 2018**

**d)** al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni; **l'UTE è nella piena disponibilità dell'azienda come riportato in ARTEA Toscana, dove è possibile verificare il fascicolo aziendale inerente le conduzioni**

### **Impegni essenziali specifici**

**e)** possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), anche a titolo provvisorio, o l'equiparazione allo IAP ai sensi dell'art. 20 della L. R. 45/2007/ o del punto 6 dell'Allegato A al regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 6/R/2008; **l'azienda dichiara di essere IAP come verificabile in Artea Toscana**

**f)** sia soddisfatto al pagamento il requisito del "Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola"; **non pertinente**

.

g) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando PIF per la sottomisura 4.1; **per gli investimenti proposti ed effettuati l'azienda dichiara di non aver ottenuto altri finanziamenti il tutto come da Voi verificabile**

h) quando pertinente, ad acquisire, entro la data di presentazione della domanda di pagamento, l'attestato di riconoscimento del diritto di raccolta riservata rilasciatogli ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/95 e smi per l'area tartufigena oggetto di contributo e a tabellarla, sempre entro il suddetto termine, come previsto all'art. 3 della suddetta legge regionale; **non pertinente**

## **II) Impegni non essenziali di carattere generale la cui violazione comporta la riduzione del contributo**

a) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate; **gli investimenti sono stati realizzati in conformità alla domanda iniziale e alla richiesta di variante come sopra illustrato e nel rispetto dell'obiettivo finale del piano proposto senza modificare la finalità dello stesso**

b) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento; **le spese sono state sostenute direttamente dal beneficiario come verificabile nelle copie dei bonifici bancari effettuati**

c) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di

pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili. Tutte le

spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;

**le spese sono state sostenute direttamente dal beneficiario come verificabile nelle copie dei bonifici bancari effettuati da conto corrente specifico**

## **III) Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione** **Impegni non essenziali generali**

a) aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento; **il fascicolo aziendale risulta essere aggiornato con gli investimenti effettuati.**

b) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica; **non pertinente**

C) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 6 e dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni Comuni; **vedasi altra parte della relazione**

d) comunicare l'esecuzione di adattamenti tecnici nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 6 e dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" nelle Disposizioni Comuni; **vedasi altra parte della relazione**

e) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti; **i soggetti preposti ai controlli possono in qualsiasi momento verificare .**

f) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni Comuni; **non pertinente**

g) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal bando, dalle Disposizioni Comuni e dal presente Contratto; **si dichiara il rispetto di tutte le prescrizione e condizioni specifiche previste dal bando**

h) garantire, prima della liquidazione del saldo degli aiuti, il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti; **le particelle che compongono l'UTE sono nella piena disponibilità dell'azienda come riportato in ARTEA Toscana,**

i) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese; **non pertinente**

#### **Impegni non essenziali specifici**

j) a produrre al momento della presentazione della domanda di pagamento apposita garanzia fideiussoria in favore di ARTEA nel caso che il beneficiario ha ottenuto il riconoscimento della qualifica IAP in via provvisoria; **non pertinente**

#### **Impegni generali e specifici a carico del beneficiario nella fase ex post**

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) del bando PIF gravano sul Beneficiario i seguenti impegni generali e specifici:

##### **Impegni Generali**

a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel bando PIF; **non pertinente**

b) a garantire che l'UTE/UPS, anche se soggetta a variazioni, sia coerente (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento; **l'azienda risulta coerente in quanto l'indirizzo produttivo è il medesimo dichiarato in domanda iniziale.**

c) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato; **non pertinente**

D) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa; **tutti gli originali dei documenti di spesa, pagamenti, sono correttamente conservati in azienda**

e) restituire, su comunicazione del soggetto competente gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;  
**non pertinente in questa fase**

f) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;  
**l'azienda si impegna ad effettuare comunicazioni in merito qualora ne ricorrano i presupposti**

g) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente all'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento

necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito

appartenente allo stesso beneficiario; **l'azienda si impegna ad effettuare comunicazioni in merito qualora ne ricorrano i presupposti**

h) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed

autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli

interessi finanziari dell'Unione; **i soggetti preposti ai controlli possono in qualsiasi momento verificare .**

i) rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività aziendali anche oggetto di contributo o di iscrizione ad Albi/Registri pubblici;

**l'azienda si rende disponibile a fornire tutte le informazioni dietro vostra richiesta**

j) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni; **l'azienda dichiara di essere a conoscenza dei vincoli di destinazione e non alienabilità**

k) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel bando della sottomisura 4.1, nei Documenti attuativi previsti per la fase ex post; **l'azienda dichiara il rispetto di tale punto**

### **Impegni Specifici**

l) non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffa incentivante, detrazioni fiscali, credito di imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il bando PIF per la sottomisura 4.1; **l'azienda dichiara di non aver richiesto altri finanziamenti sui beni e servizi oggetto della presente domanda**

m) presentare domanda di rinnovo dell'attestato di riconoscimento del diritto alla raccolta riservata, ai sensi della L.R. 50/95 e smi, e a mantenere la tabellazione nel caso in cui l'attestazione di cui sopra non copra l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni Comuni; **non pertinente**

### **Decorrenza del contratto e tempistica**

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal 28.07.2015 (12 mesi prima della data di presentazione della domanda di aiuto); **le fatture e le spese sono successive al 28.07.2016**

- la data per l'avvio dei lavori e delle relative spese ammissibili decorre dal 28.07.2016 (giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto); **gli investimenti sono iniziati successivamente alla data del 28 Luglio 2016 come verificabile dai documenti di spesa emessi**

- il termine per la conclusione degli investimenti e per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il 13/09/2018, data di conclusione del PIF di riferimento (entro 24 mesi dalla data della comunicazione di approvazione del PIF e successive proroghe); **l'azienda dichiara il rispetto della suddetta data in quanto la richiesta di collaudo delle opere è antecedente alla suddetta**

- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto (corrispondente alla data del protocollo di ricezione da parte del Settore competente all'istruttoria); **di pagamento); l'azienda ha effettuato richiesta di anticipo del contributo spettante come riportato in artea toscana**

2016PSRMIST0000001527605340530080105/7229 - PSR 2014-20 - Modulo istruttorio								
S16205dPIF - 16.2 - Sostegno a progetti pilota e di cooperazione - PIF - FA 5d								
Imp. Lordo	Imp. Netto	Imp. Rec.	TotPagato	Data Mandato	Mandato	Data Flusso	Data Quietanza	
5.285,57	5.285,57	0,00	5.285,57	13/09/2017	2017/0351/0001/16590/0001	13/09/2017	13/09/2017	
2.265,25	2.265,25	0,00	2.265,25	13/09/2017	2017/0351/0001/16591/0001	13/09/2017	13/09/2017	
5.724,18	5.724,18	0,00	5.724,18	13/09/2017	2017/0351/0001/16589/0001	13/09/2017	13/09/2017	
<b>13.275,00</b>	<b>13.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.275,00</b>					

- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il 16/07/2018 (non oltre 60 gg. di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento); **non pertinente**

- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il 16/07/2018 (non oltre 60 gg. di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento); **effettuata ed approvata come illustrato in altra parte della relazione**

- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è entro il 16/07/2018. La concessione della proroga è subordinata ai tempi di realizzazione del PIF di riferimento. **non richiesta**

**Il sig. Ricca Leandre comunque dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto nel contratto di assegnazione e delle disposizioni generali e di tutti gli obblighi successivi alla richiesta di saldo della domanda oggetto di contributo.**

Ricca Leandre Cristofer

Il Tecnico  
Sandro Noferini